

ДОРОЖНАЯ КАРТА
введения ФГОС среднего общего образования
в МОБУ «Новосергиевская СОШ № 3 им. генерала А.И. Елагина»

№	Направление изменений (мероприятие)	Показатель/ значение	Требуемые изменения	Результат Дата исполнения (возможно поэтапно)	Источник финансирования
Шаг 1. Создание рабочих групп в ОО, назначение ответственного за подготовку к введению ФГОС СОО					
1	Организация изучения ФГОС СОО педагогическим коллективом ОО Формирование банка нормативно – правовых документов	<i>Сформированность нормативной базы</i>		<i>Исполнено Проведен педсовет № 6 от 28.01.2019г</i>	
2	Создание рабочей группы по подготовке к введению ФГОС СОО с участием Совета школы	<i>Школьные рабочие группы созданы</i>		<i>Исполнено Приказ № 216 от 26.08.2019г</i>	
4.	Разработка сетевого графика по формированию необходимых условий введения ФГОС СОО	<i>ООП</i>		<i>Исполнено Приказ № 216 от 26.08.2019г</i>	
5	Утверждение плана работы школы по введению ФГОС СОО	<i>Нормативный документ</i>		<i>Исполнено Приказ № 237 от 30.08.2019г</i>	
Шаг 2. Определение изменений в образовательной системе образовательной организации					
1	Определение списка учебной литературы, используемой в образовательном процессе в соответствии с ФГОС СОО	<i>Определен список учебной литературы</i>		<i>Ноябрь 2020</i>	
2	Приведение локальной нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС СОО	<i>Нормативные документы</i>		<i>До 01.07.2020</i>	
3	Разработка проекта основной образовательной программы СОО	<i>Проект ООП СОО</i>		<i>До 20.04.2020</i>	
4	Разработка плана методической работы школы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС СОО	<i>План методической работы ОО утвержден</i>		<i>Исполнено До 01.04.2020</i>	
5	Определение оптимальной модели организа-	<i>Инновационный проект</i>		<i>До 01.08.2020</i>	

	ции сетевого взаимодействия с профессиональными ОО и ОО высшего образования				
6	Проведение собеседований с обучающимися 9-х классов по выбору профиля обучения.	Проведено собеседование с обучающимися 9-х классов по выбору профиля обучения.		Протоколы классных часов до 23.03.2020	
7	Разработка индивидуальных образовательных планов <i>В разработке</i> (маршрутов) обучающихся на основе результатов диагностического мониторинга	Локальные нормативные документы		До 01.07.2020	
Финансово – экономические условия					
1	Расчёт потребностей в расходах школы в условиях реализации ФГОС СОО	Анализ		Август 2020	
2	Организация работ по внесению изменений в локальные акты, регламентирующие установление доплат педагогам, реализующим ФГОС СОО в пилотном режиме	План		Август 2020	
3	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС СОО должностных инструкций работников школы	Должностные инструкции		Август 2020	
Информационное сопровождение процесса введения ФГОС СОО					
1	Размещение информации о ходе введения ФГОС СОО на сайте школы	Исполнено		Июнь 2020	
2	Внесение информации о ходе введения ФГОС СОО в Публичные отчетные доклады.	Постоянно		Август 2020	
Кадровое обеспечение введения ФГОС					
1	Формирование списка педагогов реализующих ФГОС СОО	Список педагогов реализующих ФГОС		Май 2020	
2.	Обеспечение условий непрерывного профессионального развития педагогов	Условия непрерывного профессионального развития педагогов обеспечены		Постоянно	

3.	Внесение изменений в систему оценки результативности педагогической деятельности на уровне ФГОС СОО	Нормативные документы		Июнь 2020	
4.	Разработка программы мероприятий по методическому сопровождению педагогов	Нормативные документы		Июнь 2020	
Материально – технические условия					
1	Работа информационно – библиотечного центра школы, телестудии, типографии			Июнь-июль 2020	
2.	Проверка соблюдения санитарно-эпидемиологических требований при реализации ФГОС СОО	Акт		Июнь-июль 2020	
3	Обустройство учебных кабинетов с автоматизированными рабочими местами			По графику	
4	Обустройство помещений для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, моделированием и техническим творчеством			Июнь-август 2020	
6	Укрепление базы мастерских в соответствии с профилями обучения			По графику	
Шаг 3. Разработка основной образовательной программы среднего общего образования					
1	Разработка основной образовательной программы среднего общего образования с привлечением Совета школы	ООП СОО		Март-август 2020	
Разработка компонентов основной образовательной программы СОО					
1.1	Разработка программы развития УУД	Нормативный документ		Август 2020	
1.2	Разработка программ отдельных учебных предметов, курсов.	Нормативный документ		Август 2020	
1.3	Разработка программы внеурочной деятельности	Нормативный документ		Август 2020	
1.4.	Разработка программ курсов внеурочной деятельности.	Нормативный документ		Август 2020	
1.5	Разработка программы воспитания и социализации обучающихся	Нормативный документ		Август 2020	

1.6	Разработка модели организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации обучающихся	<i>Нормативный документ</i>		<i>Август 2020</i>	
1.7	Разработка программы коррекционной работы	<i>Нормативный документ</i>		<i>Август 2020</i>	
1.8	Разработка проекта учебного плана/ учебных планов профилей	<i>Нормативный документ</i>		<i>Август 2020</i>	
1.9	Разработка проектов индивидуальных учебных планов	<i>Нормативный документ</i>		<i>Август 2020</i>	
1.10	Разработка проекта тематики индивидуальных проектов обучающихся	<i>Нормативный документ</i>		<i>Август 2020</i>	
1.11	Разработка модели организации урочной и внеурочной деятельности	<i>Нормативный документ</i>		<i>Август 2020</i>	
Шаг 4.					
1	Организация постоянно действующих «переговорных площадок» всех участников образовательного процесса (сайт, блоги, форумы, собрания, совещания и пр.)	Организованы постоянно-действующие площадки		<i>Постоянно</i>	
	Утверждение ООП СОО	ООП СОО		<i>Август 2020</i>	